

REPORT EDIFICI DI CULTO

22/04/2026

COMUNE	DIOCESI	ORDINANZA	Data Ordinanza	IMPORTO FINANZIATO	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE IN CORSO	PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CORSO	DECRETO SCRAE	GARA LAVORI	IN ESECUZIONI	FINE LAVORI
Acireale	Acireale	11 76	22/07/2020 03/07/2023	2.468.000,00 €						
Santa Venerina	Acireale	11	22/07/2020	1.185.000,00 €						
Santa Venerina	Acireale	11	22/07/2020	323.000,00 €						
Aci Catena	Acireale	11	27/10/2021	171.000,00 €						
Aci Bonaccorsi	Acireale	11	22/07/2020	293.000,00 €						
Aci Sant'Antonio	Acireale	11/49/66	22/07/2020	310.637,34 €						
Zafferana Etnea	Catania	11	22/07/2020	1.750.000,00 €						
Aci Sant'Antonio	Acireale	65	14/12/2022	200.000,00 €						
Aciplatani	Acireale	65	14/12/2022	400.000,00 €						
Acireale	Acireale	61 97	07/11/2022 07/05/2024	684.000,00 €						
Acireale	Acireale	61 97	07/11/2022 07/05/2024	395.283,47 €						
Aci Sant'Antonio	Acireale	27/68	27/04/2021	605.000,00 €						
Milo	Acireale	54	14/07/2022	300.000,00 €						
Aci Catena	Acireale	65	14/12/2022	1.200.000,00 €						
Aci Catena	Acireale	65	14/12/2022	420.000,00 €						
Aci Catena	Acireale	65	14/12/2022	298.000,00 €						
Trecastagni	Catania	34 97	27/10/2021 07/05/2024	800.000,00 €						
Viagrande	Catania	27	27/04/2021	185.000,00 €						
Aci Catena	Acireale	65	14/12/2022	200.000,00 €						
Viagrande	Catania	79	05.10.2023	207.000,00 €						
Zafferana Etnea	Catania	80	31/10/2023	250.000,00 €						
Santa Venerina	Acireale	80	31/10/2023	900.000,00 €						
Aci Catena	Acireale	80	31/10/2023	1.800.000,00 €						
Aci Catena	Acireale	80	31/10/2023	600.000,00 €						
Zafferana Etnea	Catania	87	22/12/2023	1.906.127,20 €						
Acireale	Acireale	90	07/03/2024	540.000,00 €						
Acireale	Acireale	90	07/03/2024	420.000,00 €						
Aci Catena	Acireale	104	05/09/2024	153.000,00 €						
				18.964.048 €						